

# Inriktning för det fortsatta arbetet



# Syfte och upplägg

## Syfte

- Inför revidering av projektplan stämman av förslag till inriktning för fortsatta arbetet.

## Upplägg

- Processen hittills – vad kan vi ta med oss?
- Vägen framåt
- Gemensam diskussion och frågor



# Processen hittills – vad kan vi lära oss?

- Ta tag i centrala, avgörande frågor tidigt.
- Stort behov av att förenkla och förtydliga.
- Hantera sakfrågor och detaljer i arbetsgrupper.



# Vägen framåt

## Framgångsfaktorer?

- Ökad hänsyn till samiska rättigheter och samiska perspektiv i upplägget av projektet.
- Ökad delaktighet och tydlighet mot externa berörda, t.ex. lokalbefolkning
- Tidig hantering av målkonflikter – ju större desto tidigare.
- Tydlig projektorganisation.
- Förenklad planering – renodla organisation och kommunikation/dialog.



# Vägen framåt – vad har gjorts hittills?

- Nya PL på NV och Ist
- Tydligare fokus på frågor om renskötsel och samiska rättigheter.
  - ✓ Samordnare för samiska frågor
  - ✓ Respektera nej från samebyar och Sametinget
  - ✓ Inledande processtöd
- Förtroendeskapande åtgärder i stort
  - ✓ Förlängd process
  - ✓ Respektera nej från kommun



# Vägen framåt – organisatoriskt


- Centrala överenskommelser i Beredningsgruppen.
- Partssammansatta arbetsgrupper istället för arbetsgrupp och dialoggrupper.
- Fortsatta dialogmöten i lokalsamhällen och aktiv kommunikation utåt.



# Vägen framåt – arbetsmässigt


1. Gemensam kartläggning/identifiering av hot och möjligheter.
2. Diskussion om preliminär inriktning för nationalpark.
  - Målsättning och Syfte
  - Vägen dit
    - Regelverk (jakt, fiske, skoter, ...)
    - Zonering/kanalisering
    - Förvaltningsorganisation
    - Etc.
3. Arbetsgrupper tar fram konkreta förslag utifrån tydlig beställning från beredningsgruppen.
4. Fortsatt samverkan i beredningsgruppen.







# Kontrollpunkter



# Deltagande och delaktighet

- Beredningsgruppen (förhandling och samverkan)
- Arbetsgrupper (samverkan)
- Dialogmöten (informera och konsultera)
- Webbsida, nyhetsutskick m.m. (information)



# Arbetsgrupper

- Samordnare vid länsstyrelsen
- Partssammansatta – men behändig storlek
- Tydliga beställningar från BG
- Avstämningar underhand med Beredningsgruppen



# Vägen framåt - frågor

## 1. Reflektioner kring upplägget?

- Risker och fallgropar?
- Tips?

